
福建工程学院教务处文件
闽工院〔2018〕教154号


关于2018年实验室建设项目效益验收情况的通报
各学院、实践中心、现代教育技术中心：
根据《关于开展2018年实验室建设项目效益验收工作的通知》（闽工院教〔2018〕118号）文件要求，对2016年实验室建设项目、申请延期验收的2016年前建设项目及2013-2015年中央支持地方项目（教学实验平台类和实践基地类）进行效益验收。机械学院、材料学院、信息学院、土木学院、环境学院、人文学院、数理学院、设计学院、现代教育技术中心共9单位按要求报送了相关实验室建设项目效益验收材料；机械学院、交通学院、环境学院等3个项目申请延期验收；材料学院1个项目没报材料。

2018年12月19日、26日、27日，教务处组织专家对9个单位申报的建设项目进行了效益验收。验收的主要内容是建设项目资金使用情况，仪器设备到位及运行情况，实验项目开出情况等。现将验收情况通报如下：

一、基本情况

1. 本科实验室建设项目资金使用情况

（1）验收项目中，教务处2016年下达710.965万元，2016年前下达271.28万元，合计下达经费982.245万元。

实际采购经费：2016年建设项目实际采购经费为679.5008万元，2016年前建设项目实际采购经费为263.693万元。实际采购经费合计943.1938万元。

节余经费：2016年建设项目节余经费31.4642万元，2016年前建设项目节余经费7.587万元。节余经费合计39.0512万元。

（2）申请延期验收项目的经费: 2016年建设项目申请延期验收经费53万元。

2.本科实验室建设项目仪器设备到位运行情况

验收项目中,设备都安装调试完毕，运行正常，按照实验项目要求开出实验。

3.本科实验室建设项目实验项目开出情况

验收项目中，新增实验项目数达157项，改进实验项目达29项，实验教学中培训学生人时数达375375。环境学院、人文学院、数理学院、现代教育技术中心用于公共基础课、专业基础课实验的仪器使用率较高。用于专业课实验的仪器设备和贵重仪器设备的利用率不高。

4.2013年-2015年中央支持地方项目(教学实验平台类和实践基地类)中，共7个项目报送了验收材料。7项目建设经费合计2160万元，实际采购经费2074.775万元，节余85.225万元。新增教学项目87项，改进实验项目40项，培训学生人时数达113550。

二、存在问题

总体上，各单位的实验室建设基本能够按照实验室建设实施计划来进行，但也存在一些问题，主要有：

1.个别项目经费预算不准确，节余经费较多。如：车辆工程实验室项目(编号160419012）、RFID综合实验平台(编号150119003）等。

2.个别项目实际采购设备与原计划变更较大。如移动通信实验室(编号150119006)、电气传动实验室(编号150119007)、电机及电器实验室(编号150119009)等。

3.个别实验室采购设备时需考虑设备操作安全，要加强实验室安全管理。如设计学院实验中心。

4.部分仪器设备的利用率不高，所购设备对应的新增实验项目不多。

5.贵重仪器设备管理需进一步规范，利用率还需进一步提高。

三、整改措施

1.各单位应做好拟购设备调研论证工作，做好经费预算。当年的仪器设备采购计划需当年完成。

2.各单位应组织教师对利用率不高的设备，开发实验项目，增加综合性、设计性实验项目，提高仪器设备利用率。

3.各单位要加大实验教学改革力度，加大工程实践教学项目的开发，改革实验实践教学内容，积极构建培养学生创新实践能力的实验教学体系，促进实验教学层次的提升。

4.各单位要进一步完善实验室运行管理，构建有效的实验教学激励机制，促进实验室开放，通过实验室开放进一步提高仪器设备的使用效益。

附件：

1.2018年度实验室建设项目效益验收情况一览表 

2.2013-2015年中央支持地方项目效益验收情况一览表（教学实验平台类和实践基地类）
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