
福建工程学院教务处

闽工院〔2020〕教107号

关于2020年度实验室建设项目效益验收情况的通报
各学院、信息化管理和建设中心：

根据《关于开展2020年度实验室建设项目效益验收工作的通知》（闽工院〔2020〕教92号）文件要求，对2018年立项建设的实验室建设项目和延期验收项目进行效益验收。机械与汽车工程学院、电子电气与物理学院、土木工程学院、管理学院、人文学院、交通运输学院、计算机科学与数学学院、信息化管理和建设中心等8单位按要求报送了相关实验室建设项目效益验收材料；电子电气与物理学院1个项目申请延期验收。

教务处组织专家于2020年11月6日、10日、12日，对8个单位申报的建设项目进行了效益验收。验收的主要内容是建设项目资金使用情况，仪器设备到位及运行情况，实验项目开出情况等。现将验收情况通报如下：

一、基本情况

机械与汽车工程学院等8个单位共21个效益验收项目中，全部通过效益验收。电子电气与物理学院楼宇供配电及照明系统实验装置建设项目申请延期验收。具体情况见附件。

1.本科实验室建设项目资金使用情况

（1）验收项目中，教务处2018年下达建设经费1189.83万元，实际采购经费为1157.117万元，结余经费为32.7126万元；延期项目下达建设经费53万元，实际采购经费为48.7085万元，结余经费为4.2915万元。共结余经费37.0041万元，结余经费按计财处要求由学校收回统筹安排。

（2）申请延期验收项目的经费: 电子电气与物理学院楼宇供配电及照明系统实验装置建设项目建设经费为19.6万元。

2.本科实验室建设项目仪器设备到位运行情况

效益验收合格项目中,设备都安装调试完毕，运行正常，按照实验项目要求开出实验。

3.本科实验室建设项目实验项目开出情况

效益验收合格项目中，新增实验项目数达153项，改进实验项目达187项，实验教学中培训学生人时数达3276642。机械与汽车工程学院机械零件精度测量仪器项目为4个教研科研项目和研究生研究课题服务、一体化实验室项目为研究生实验项目服务；人文学院大学英语训练与测试平台项目为5个教研项目服务。

二、存在问题和建议

总体上，各单位的实验室建设基本能够按照实验室建设实施计划进行，在建设期内完成建设任务。但也存在一些问题，主要有：

1.个别项目使用记录不完整。如：机械与汽车工程学院3D打印实训项目，建议完善使用情况记录。算机科学与数学学院大数据技术实验室平台、台式电脑更新项目，建议完善使用情况记录。电子电气与物理学院SOPC实验箱设备更新项目、大学物理实验室部分设备，建议完善使用情况记录。土木工程学院建筑材料性能实验设备项目，建议使用记录按实验子项目登记；结构实验室项目，建议使用记录要记载主要设备名称。人文学院语音室改造项目，建议要增加语音室实际使用情况登记表；演播厅改造项目，建议使用记录要记录使用时长。

2.个别项目设备管理不规范。机械学院机械零件项目、一体化实验室项目，建议设备按类集中存放。

3.个别项目需加强实验项目开发，提高使用效益。如：电子电气院VR虚拟现实项目，建议进一步开放实验项目，提高使用率。
三、整改措施

1.各单位应组织教师开发实验项目，增加综合性、设计性实验项目，进一步提高仪器设备利用率和使用效益。

2.各单位要进一步完善实验室使用记录，使用实验项目登记卡、实验室记录本等记录实验室和实验项目实际执行情况。

3.各单位要继续加大实验教学改革力度，开展工程实践教学项目的开发，改革实验实践教学内容，构建培养学生创新实践能力的实验教学体系，促进实验教学层次的提升。

4.各单位要进一步完善实验室运行管理，建设有效的实验教学激励机制，促进实验室开放，通过实验室开放进一步提高仪器设备的使用效益。

附件：2020年度实验室建设项目效益验收情况一览表
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